

Van Boekel Regionaal BV  
Sanderboutlaan 2a  
6181 DN Elsloo  
Tel: (0)486 – 459000  
www.vanboekel.com



Elsloo, ..... - ..... – 2019 / 2020

Betreft: BEREIKBAARHEIDSFLYER – Fase 3 : werkzaamheden Stationsstraat Elsloo

Beste Ondernemer / Klant / Leverancier,

Zoals reeds aangekondigd aan de ondernemers en bewoners van de Stationsstraat, start Van Boekel Regionaal BV in opdracht van de Gemeente Stein aanstaande maandag 06 januari 2020 met de civieltechnische werkzaamheden in Fase 3 van de Stationsstraat. De werkzaamheden voor deze fase hebben een beoogde einddatum van vrijdag 07 februari 2020, indien de (weers-)omstandigheden dit toelaten. Er is tevens door Van Boekel een buffer ingesteld tot en met de Carnaval, waarna de werkzaamheden voor Fase 4 na de Carnaval zullen worden gestart.

In elke Fase hanteren wij dezelfde werkwijze. We delen de fasen op in werkvakken (Subfasen) van ongeveer 40 meter. Per Subfase werken we in een continue bouwstroom, waarbij we in de eerste week riolerings- en funderingswerk uitvoeren en in de tweede week starten met de bovenbouw. We zijn elke week in maximaal twee opeenvolgende Subfasen aan het werk : bovenbouw in de ene Subfase en riolering in de andere. En zo schuiven we met onze werkzaamheden op van oost naar west. Hierdoor is steeds maar een klein deel van de straat afgesloten.

Op de achterkant is de Omleiding voor Doorgaand Verkeer voor deze Hoofd fase visueel inzichtelijk gemaakt. Voor de Afzetting(en) van de Subfaseringen verwijzen wij u naar onze Projectwebsite : <https://stationsstraat-elsloo.com/>

Met vriendelijke groeten,

*Van Boekel Regionaal BV*

